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• Uudella rakennettavalla 17,5 km pituisella 400 kV voimajohdolla 
tullaan liittämään VSB:n kehittämä Puutionsaaren hybridipuisto 
Fingridin Uusnivalan sähköasemalle. Myöhemmässä vaiheessa 
voimajohdolle liitetään OX2:n kehittämä Rahkola-
Hautakankaan tuulipuisto.

• Uusi johto sijoittuu olemassa olevien Fingridin 400 kV 
voimajohtojen rinnalle. 

• Voimajohdolle myönnettiin lunastuslupa syyskuussa 2024

Puutionsaaren 
hankealue

Uusnivalan 
sähköasema
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Puutionsaaren hybridipuisto
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2/28/2025 4

20252025 20262026 20272027202320232016 - 20202016 - 2020 20212021 20222022 20242024

3/2025
Suunniteltu puustonpoiston
aloitus

7/2025 jälkeen
Suunniteltu
voimajohdon 
rakentamisen aloitus

2016
Puutionsaaren hankkeen
kehittäminen alkanut

2021
Alueen yleiskaava hyväksyttiin
2021
Voimajohdon yleissuunnittelu ja 
ympäristövaikutusten arviointi
aloitettiin

5/2024
Tuulivoimahankkeen kaava

lainvoimainen

12/2026
Voimajohto rakennettu

9/2024
Voimajohdon 
lunastuslupa

20282028 20292029

2027
Lunastustoimitus
jatkuu

2028
Puutionsaaren tuotannon
käynnistyminen

• Puutionsaaren hankealue sijaitsee Haapavedellä. Alueelle 
suunnitellaan 49 voimalan tuulipuistoa. Tuulipuisto on 
kokonaisteholtaan vähintään 315 MW. Tuulivoimahankkeen 
luvat saivat lainvoiman vuonna 2024

• Tuulivoimatuotannon lisäksi alueelle suunnitellaan noin 160 
hehtaarin aurinkopuistoa, joka tullaan toteuttamaan entiselle 
turvetuotantoalueelle. Aurinkopuiston teho on noin 100 MW. 
Aurinkohankkeen luvat saivat lainvoiman tammikuussa 2025.

• Hankkeen yhteyteen suunnitellaan myös sähköenergian 
varastointijärjestelmää.

• Hankkeen rakentamisvaihetta valmistellaan. Rakentaminen on 
suunniteltu alkavaksi vuoden 2025 aikana.

• Sähköntuotanto käynnistyy Puutionsaaressa vuoden 2028 
aikana



Uusnivala-Puutionsaari 400 kV voimajohto
Tietoa rakentamisesta ja aikataulusta

Voimajohtohankkeen aikataulu

• Voimajohdon rakentaminen on suunniteltu tapahtuvan 
vuosien 2025 ja 2026 aikana. Rakentaminen tapahtuu 
heinäkuun ja maaliskuun välisenä aikana.

• Puuston poisto on suunniteltu aloitettavaksi maaliskuussa 
2025

• Voimajohdon rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi
heinäkuun 2025 jälkeen. Aikataulu tarkentuu 
voimajohtourakoitsijan valinnan jälkeen.

• Voimajohto valmis ja käyttöönotettu joulukuussa 2026

• Lunastustoimitus jatkuu rakentamisen jälkeen. Välikokous 
arviolta alkuvuonna 2027

Voimajohdon rakentaminen:

• Voimajohdon urakoitsijaa ei ole vielä valittu. Tästä tullaan 
tiedottamaan maanomistajia ja yhteyshenkilöt ilmoitetaan 
myöhemmin

Puustonpoisto: 

• Puustonpoiston toteuttavaa urakoitsijaa ei ole valittu. VSB tiedottaa 
maanomistajia heti, kun urakoitsija on valittu.

• Puustonpoiston tekevä yritys kontaktoi kaikki maanomistajat. 

• Urakoitsija järjestää puukaupan ja tilittää rahat maanomistajalle. 
Maanomistaja voi myös halutessaan pitää puut itsellään.



Kiitos!
Joonas Mustonen
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