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Tiivistelmä

Helsinki-Joensuu väliltä on poistettu kaikki nopeuttava rajoittava tasoristeykset 
Luumäelle sakka, Luumäki-Imatra tavara välin tasoristeykset poistuvat Luumäki- 
Imatra kaksoisraiteen rakentamisen yhteydessä ja tasoristeyksien poisto on käynnis­
sä Pohjois-Karjalan puolella välillä Poiksilta-Joensuu. Tasoristeyksien poistamisen 
keskeisenä tavoitteena on tie- ja raideliikenteen turvallisuuden parantaminen. Taso­
risteyksien poisto on yksi edellytys rataosan nopeustason nostolle.

Rataosuudelta Luumäki-Saari on laadittu vuonna 1994 tasoristeysselvitys. Pääosa 
tasoristeyksistä on poistettu esitettyjen ratkaisujen mukaisesti. Tasoristeysselvityk- 
sen päivitys katsottiin tarpeelliseksi 12 tasoristeyksen osalta. Tasoristeykset sijaitse­
vat Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kuntien alueilla.

Työn tavoitteena oli tarkistaa vuonna 1994 esitetyt ratkaisuvaihtoehdot nykyistä 
maankäyttöä ja liikennemääriä vastaaviksi sekä päivittää kohteiden kustannusarviot. 
Työn yhteydessä tehtiin pohjatutkimuksia ja maastomittauksia. Maastotöillä selvitet­
tiin mm. siltojen perustamisolosuhteita ja pohjaveden pinnan sijaintia.
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Esipuhe

Tasoristeysselvityksen keskeisenä tavoitteena on tie- ja raideliikenteen turvallisuu­
den ja liikennöitävyyden parantaminen poistamalla tasoristeykset. Liikenteen suju­
vuuden lisäksi tasoristeyksien poisto osaltaan mahdollistaa junien nopeustason nos­
ton.

Jatkotoimenpiteenä Liikennevirasto pyytää kunnilta ja asiaan kuuluvilta viranomaisil­
ta lausuntoja suunnittelukohteista. Vaihtoehtoisten ratkaisujen osalta suunnittelua 
tarkennetaan toteutettavien ratkaisujen valitsemiseksi. Seuraavissa vaiheissa laadi­
taan tie-, rata-, yleis- ja rakennussuunnitelmat kunkin kohteen tarpeen mukaisesti. 
Rahoituksen varmistaminen edellyttää poliittisia päätöksiä. Vuorovaikutteista suun­
nittelua jatketaan yleisen hyväksyttämisen varmistamiseksi.

Työ käynnistyi vuoden 2010 lopussa. Ohjeen laatimisen tilaajana toimi Liikenneviras­
to, projektipäällikkönä aluepäällikkö Tuomo Käsnänen, ja teettäjänä Pyöry CM Oy. 
Ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa. Ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:

Tuomo Käsnänen 
Matti Tossavainen 
Joonas Hämäläinen 
Marjo Wallenius 
Jari Lantta 
Petteri Kukkola 
Antti Puhalainen 
Antti Asikainen 
Ari Pöllänen 
Arja Villanen

Investointi -toimiala 
Pöyry CM Oy 
Pöyry CM Oy 
Etelä-Karjalan liitto 
Etelä-Karjalan liitto 
Kaakkois-Suomen ELY -keskus (L) 
Kaakkois-Suomen ELY -keskus (Y) 
Parikkalan kunta 
Rautjärven kunta 
Ruokolahden kunta

Selvitystyö tehtiin konsulttityönä VR Track Oy Suunnittelussa. Projektipäällikkönä 
toimi dipl.ins. Jarno Viljakainen. Työhön ovat osallistuneet ins. Kari Jalonen ja 
dipl.ins. Tomi Weckman. Pohjatutkimukset teetettiin Destia Oy:llä ja kohteiden luon­
toarvot selvitti Marko Vauhkonen, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy.

Helsingissä syyskuussa 2011

Liikennevirasto
Rakennuttamisosasto
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1 Johdanto

1.1 Hankkeen tausta ja tavoitteet

Karjalan rata välillä Luumäki-Joensuu on osa valtakunnan runkoverkkoa. Helsinki- 
Luumäki-väli on kaksiraiteinen rataosuus, jonka nopeustaso on nostettu tasoon 
200/220 km/h. Luumäki-Imatra välin kaksoisraiteen suunnittelu on käynnissä

Imatra-Joensuu-osuudella nykyinen raidegeometria mahdollistaa kallistuvakoriselle 
kalustolle (Pendolino) maksimissaan nopeustason 200 km/h. Perinteisen kaluston 
geometrian mahdollistama maksiminopeustaso on Imatra-Parikkala -välillä 160 km/h 
ja Parikkala-Joensuu -välillä 200 km/h. Nykytilanteessa tasoristeykset rajoittavat 
suurimman sallitun nopeuden 140 kilometriin tunnissa. Karjalan radan nopeustason 
noston mahdollistamat toimet ovat alkaneet vuonna 2008 Kitee-Joensuu välin taso­
risteyksien poistolla.

Työn lähtökohtana on vuonna 1994 julkaistu selvitys rataosan Luumäki-Joensuu Ete­
lä-Karjalan alueelle sijoittuneiden tasoristeysten poistamiseksi. Tasoristeysselvitystä 
päivitettiin Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kuntien alueilta. Tarkasteltavat 
tasoristeykset sijaitsevat Imatra tavaran km 326+542 ja maakunnan rajan km 
413+132 välisellä alueella.

Tasoristeyksien poistamisen keskeisenä tavoitteena on tie- ja raideliikenteen turvalli­
suuden parantaminen. Tasoristeyksien poistaminen osaltaan luo puitteet jatkossa 
nostaa myös junien liikennöintinopeuksia ja siten lyhentää matka-aikaa.

Tasoristeysselvityksen tavoitteena oli laatia esisuunnitelmatasoiset suunnitelmat, 
joiden perusteella on mahdollista käynnistää hallinnollisten suunnitelmien laatiminen 
sekä rahoituksen hakeminen.

Projekti on osa isompaa hanketta tasoristeyksien poistamiseksi koko rataosuudella 
Helsinki-Joensuu. Tasoristeyksien poistoon Etelä-Karjalan alueella ei tässä yhteydes­
sä ole sisällytetty EU-rahoitusta. Tavoitteena on, että toteutusvaiheetta osarahoitet- 
taisiin Euroopan aluekehitysrahastosta. Pohjois-Karjalan tasoristeyksien poistoa osa- 
rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston ohjelmakaudella 2007-2013.

1.2 Suunnittelun kulku

Suunnittelua ohjaamaan muodostettiin ohjausryhmä alueen kuntien sekä tilaajan 
edustajista. Ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa, viimeisellä kerralla tutustuttiin taso- 
risteyskohteisiin maastossa. Suunnittelukokouksia pidettiin rakennuttajan edustajan 
kanssa neljä kappaletta.

Suunnittelu käynnistettiin marraskuussa 2010 lähtötietojen hankinnalla ja alustavien 
vaihtoehtojen tarkastelulla, joiden perusteella ohjelmoitiin mittaus- ja pohjatutki- 
musohjelmat. Tätä ennen ratkaisuvaihtoehtoja oli kartoitettu syksyllä 2010 pidetyissä 
yleisötilaisuuksissa. Yleisötilaisuuksien perusteella valittiin tasoristeykset, joiden 
poisto voitiin aloittaa yksityistietoimituksella.
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Toimeksiantoon kuuluva ensimmäinen maastokäynti tehtiin marraskuun lopussa. Mit­
taukset ja pohjatutkimukset tehtiin pääosin joulukuussa 2010. Tehtyjen maastotutki­
muksien ja mittauksien perusteella valittiin ohjausryhmälle esitettävät vaihtoehdot 
tasoristeyksien poistamiseksi. Vaihtoehtoja tarkennettiin saatujen kommenttien pe­
rusteella. Suunnitelmaraportti laadittiin kesällä 2011.
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2 Suunnittelualueen ympäristön nykytila

2.1 Suunnittelualueen sijainti

Kohde sijaitsee Imatra-Pa rikka la ja Parikkala-Säkäniemi rataosuuksilla, rataomai- 
suuden hallinta-alueilla 1703 (Luumäki)-Lappeenranta-Imatra T-Parikkala ja 1705 
(Parikkala)-Joensuu, kilometrivälillä 328 -413. Poistettavat tasoristeykset sijaitsevat 
Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kuntien alueilla Etelä-Karjalan maakunnassa 
ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueella.

2.2 Maankäyttö

2.2.1 Maakuntakaava

Etelä-Karjalan maakuntakaava on hyväksytty 2010 ja lähetty vahvistettavaksi ympä­
ristöministeriöön. Tavoitteena on, että ympäristöministeriö vahvistaa kaavan vuoden 
2011 aikana. Maakuntakaavassa rataosuus on osoitettu merkinnällä 'Päärata, merkit­
tävästi kehitettävä'. Merkintää perustellaan Imatran pohjoispuolella Karjalanradan 
nopeanliikenteen kehittämisellä ja tasoristeyksien poistolla ja suositellaan järjestä­
mään ajoneuvo- ja kevyenliikenteen väylien risteämät radan kanssa toteutettavaksi 
eritasojärjestelyinä. Mahdolliset seudulliset henkilöliikenne-/taajamajuna-asemat 
suositellaan ottamaan huomioon kaksoisraiteen suunnittelussa Luumäki-Imatra- 
Parikkala. Seuraavissa kappaleissa on esitetty tasoristeyksittäin suunnittelussa huo­
mioidut maankäyttöön liittyvät asiat.

2.2.2 Heinä, km 341+760

Suunnittelussa on huomioitu yhdystien 14888 eteläpuolella olevat kiinteistöt, kolme 
kappaletta. Tasoristeystä korvaava tielinjaus esitetään sijoitettavan yhdystien poh­
joispuolelle.

Kuva 1. Heinän tasoristeys idästä kuvattuna
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Kohde sijaitsee lähellä ampumarataa (seudullinen). Tasoristeyksestä noin kilometri 
lounaiseen sijaitsee Laikon kylä, joka maakuntakaavassa on mainittu selitteellä 'muu 
kehittyvä kyläalue'. Tasoristeyksen kaakkoispuolella on Ylimmäisen järven rannalla 
parikymmentä kesämökkiä. Järven kaakkoispäässä olevassa Metsäkylässä on pysyvää 
asutusta. Metsäkylään on yleinen tieyhteys Laikon ylikulkusillalta yhdysteitä 14912 ja 
14914 pitkin.

2.2.3 Ilmee, km 360+084

Kuva 2. Ilmeen tasoristeys idästä kuvattuna

Laikon kylästä on laadittu osayleiskaava. Tasoristeys ei sijaitse kaavoitetulla alueella, 
mutta ehdotettu tasoristeyksen korvaava parannettava tieyhteys sijaitsee osin rauta­
tieliikenteen alueen sisällä.

2.2.4 Punasvaara, km 361+712

Tasoristeyksen länsipuolella tie halkoo pysyvän asutuksen pihapiirin. Radan länsi­
puolella on sähköratamuuntamo.

Tasoristeyksen itäpuolella on yksittäisiä taloja. Tasoristeyksen itäpuolelta on olemas­
sa nykyiset yksityistieyhteydet pohjoiseen Simpeleen suuntaan sekä etelään Ilmeen 
tasoristeykselle. Vuoden 1994 tasoristeysselvityksessä ehdotettu Käkikummun tilan 
pihapiirin kiertävä yksityistie on toteutettu.
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Kuva 3. Punasvaaran tasoristeys idästä kuvattuna

2.2.5 Lahdenkylä, km 3 8 1+ 117

Tasoristeyksen itäpuolelle on olemassa nykyiset yksityistieyhteydet Joukion ylikulku­
sillan, km 380+361, kautta etelään ja Parikkalan suuntaan yhdystielle 4012. Tasoris­
teyksen itäpuolella on Lahdenkylä, josta on maatalousliikennetarvetta valtatien länsi­
puolelle Joukion kylässä sijaitseville pelloille.
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Kuva 4. Lahdenkylän tasoristeys kuvattuna valtatieltä 6

2.2.6 Huopatehdas, km 390+595

Tasoristeys sijaitsee Parikkalan seutukeskuksen kehittämisvyöhykkeellä. Vyöhykkeel­
le esitetään vähittäiskaupan suuryksikköä, jonka vaikutus kohdistuu useamman maa­
kunnan ja Venäjän ostosmatkailuun. Alueen tulevalla kaavoituksella on merkitystä 
ehdotetun korvaavan tieyhteyden sijaintiin.

Kuva 5. Huopatehtaan tasoristeys etelästä kuvattuna

2.2.7 Savikumpu, km 393+427

Tasoristeyksen molemmin puolin on useita vakituisesti asuttuja rakennuksia sekä vil­
jeltyjä peltoja. Tasoristeykseltä on pohjoisen suuntaan olemassa nykyisin tieyhteys 
Rautlahden tasoristeykselle, mutta pääosa asiointiliikenteestä suuntautuu etelään 
Parikkalan suuntaan.
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Kuva 6. Savikummun tasoristeys lännestä kuvattuna

2.2.8 Rautlahti, km 396+169

Tasoristeyksen itäpuolella on Rautalahden kylä, tasoristeyksen molemmin puolin vil­
jeltyjä peltoja. Tasoristeyksen pohjoispuolella on Somostinsaari, jonne tieyhteys on 
järjestetty Rautlahden tasoristeyksen kautta.

Kuva 7. Rautlahden tasoristeys idästä kuvattuna

2.2.9 Kinnarniemi, km 399+468

Tasoristeys sijaitsee luontomatkailun ja virkistyksen kohdealueella. Tasoristeyksen 
itäpuolella on yleinen uimaranta. Tasoristeykseltä on nykyinen yksityistieyhteys poh­
joiseen yhdystielle 4013. Etelään on geometrialta vaatimaton, pihapiirin läpi ja Pak­
suniemen tunnelin, km 399+111...+137, yli johtava yksityistieyhteys valtatielle 6.
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Kuva 8. Kallioleikkaus Kinnarniemen tasoristeyksen eteläpuolella, taustalla, ku­
van yläreunassa radan ylittävä Kinnarsalmen ylikulkusilta, km 400+053

2.2.10 Karsikka-aho, km 404+245

Tasoristeyksen molemmin puolin on yksittäisiä vakituisesti asuttuja taloja. Itäpuolel­
la yksityistie halkoo Karsikka-ahon talon pihapiirin. Tasoristeyksen länsipuolelta on 
nykyisin yksityistieyhteys pohjoiseen valtateille 6 tasoristeyksen Saari (Kuormaustie) 
kautta. Etelään on yksityistieyhteys yhdystielle 4791 Laukkastenmäen pihapiirin läpi.

Kuva 9. Honkasennurkan tasoristeys lännestä kuvattuna
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Tasoristeys sijaitsee Saaren liikennepaikan pohjoispäässä. Yleinen tie päättyy ennen 
tasoristeystä. Molemmin puolin rataa, Kuormaustien pohjoispuolella, on pysyvä asu­
tus.

2.2.11 Saari (Kuormaustie), km 405+468

Kuva 10. Pysyvä asusta kymmenien metrien päässä tasoristeyksen Saari (Kuor­
maustie) tasoristeyksen pohjoispuolella

2.2.12 Pohjansuo, km 410+706

Tasoristeys sijaitsee luontomatkailun ja virkistyksen kohdealueella.

Kuva 11. Pohjansuon tasoristeys idästä kuvattuna
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Tasoristeystä korvaavassa tielinjauksen suunnittelussa on pyritty minimoimaan ulko­
puolelta tuotavat pengermassat sekä kalliolouhinta. Toisaalta ratkaisuvaihtoehdoksi 
on valittu sellainen, joka tukee T urkulaisen, km 413+032, tasoristeyksen poistoa.

2.2.13 Ratila, km 411+381

Kuva 12. Ratilan tasoristeys idästä kuvattuna pohjoiseen ehdotetun ylikulkusil­
lan suuntaan

2.3 Maaperä ja pohjavesi

2.3.1 Heinä, km 341+76o

Maanpinta suunnitellulla siltapaikalla viettää kaakkoon ja rata sijaitsee kaksi metriä 
korkealla penkereellä. Radan luoteispuolella on kalliopinnan havaittu olevan muuta­
mien metrien syvyydessä, paikoin kallio on näkyvissä. Maaperä siltapaikalla on keski- 
karkeaa - hienoa hiekkaa, alempana hiekkaista silttiä ja moreenia. Kalliopinta sijait­
see 18-20 metrin syvyydessä radan korkeusviivasta mitattuna. Siltapaikalle on asen­
nettu pohjavesiputki. Pohjaveden pinta on havaittu 14.6.2011 tasossa +95.64.

2.3.2 Ilmee , km 360+084

Kohde sijaitsee tärkeällä Laikon pohjavesialueella ja lähellä arvokasta harjumuodos- 
telmaa. Maaperä tasoristeyksen kohdalla on löyhää ja keskitiivistä hiekkaa.

2.3.3 Punasvaara km 36 1+712

Vuonna 1979 tehtyjen siltapaikkatutkimuksien mukaan maaperä tasoristeyksen koh­
dalla on silttistä, soraista ja hienoa hiekkaa. Pohjavesi on havaittu 15.1.1979 tasossa 
+96,63 eli noin 2 m syvyydessä.
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2.3.4 Lahdenkylä km 3 8 1+ 117

Korvaava tieyhteys sijoittuu osin vanhalle ratapenkereelle ja osin pintamaakerroksien 
peittämälle kalliomäelle.

Vaihtoehtona tutkittu pohjoinen korvaava tieyhteys olisi sijoittunut osin n. 7 m syvällä 
savipehmeiköllä, jonka redusoimaton leikkauslujuus pehmeikön yläosassa vaihtelee 
10...20 kPa välillä.

2.3.5 Huopatehdas km 390+595

Tasoristeyksen lounaispuolella ratapenger sijaitsee pehmeiköllä. Pehmeikön stabili­
teettia on tutkittu ratojen luokituksen yhteydessä. Ratapenkereen stabiliteettia ehdo­
tetaan parannettavan vastapenkereillä.

2.3.6 Savikumpu, km 393+427

Maanpinta viettää siltapaikalla kaakkoon, raide sijaitsee leikkauksessa, kallionpinta 
lähellä maanpintaan. Maasto-olosuhteet ovat siltapaikalla ylikulkusillalle otolliset ja 
alikulkusiltavaihtoehdolle epäedulliset.

2.3.7 Rautlahti, km 396+169

Rata sijaitsee 3.5 metriä korkealla penkereellä, pehmeiköllä, joka redusoimaton leik­
kauslujuus vaihtelee välillä 6-27 kPa. Kova pohja sijaitsee 16-19  metrin syvyydessä 
maanpinnasta. Pohjaveden pinta on havaittu 14.6.2011 tasossa +70,46 eli käytännös­
sä läheisen Simpeleenjärven vedenpinnan tasossa.

Radan molemmilta puolilta on tehty CPT-U kairaus kesällä 2011. Läntisemmän kaira­
uksen perusteella siltapaikalla on riittävän paksu vettä pidättävä laihan saven ja savi­
sen siltin kerros. Radan itäpuolella tehdyssä kairauksessa huokospaine kasvaa peh­
meikön yläosassa, pohjaveden pinnan alapuolella, lineaarisesti. Radan itäpuolelta 
tehdyn painokairauksen perusteella maaperä voi olla radan itäpuolella hieman kanta­
vampaa, mahdollisesti myös karkearakeisempaa ja vettä läpäisevämpää kuin länsi­
puolella.

Ratkaisuvaihtoehtoa valittaessa tulee tietää voidaanko alikulkuvaihtoehto toteuttaa 
ilman betonikaukaloa. Tehtyjen tutkimuksien perusteella ei alitusvaihtoehtoa voida 
suositella ensisijaisena vaihtoehtona. Seuraavassa suunnitteluvaiheessa tulee silta- 
paikan läheisyyteen, vettä johtavaan kerrokseen, asentaa pohjavesiputkia, esimerkiksi 
noin 150 m radan molemmin puolin sekä 20 m radan itäpuolelle. Samoista pisteistä 
tulee ottaa häiriintymättömät näytteet, joista määritetään mm. näytteiden rakeisuus­
käyrät. Näiden lisäksi siltapaikalta tulee tehdä mm. CPT-U kairauksia.

2.3.8 Kinnarniemi, km 399+468

Rata sijaitsee tasoristeyksen kohdalla n. 2.5 metriä korkealla penkereellä. Hienoaines­
ta mm. savea ja silttiä sisältäviä maakerroksia on havaittu noin 7 metrin syvyyteen 
maanpinnasta. Tämän alla on hiekkamoreenia. Pohjaveden pinta on havaittu 
14.6.2011 korkeudella +72,43. Tasoristeyksen eteläpuolella on kallioleikkaus ja kallio­
leikkauksen eteläpäässä Paksuniemen tunneli.
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2.3.9 Honkasennurkka, km 403+908

Tasoristeys sijaitsee rataprofiilin mukaan noin 1 m korkealla penkerellä pohjamaan 
ollessa silttimoreenia.

2.3.10 Saari (Kuormaustie), km 405+468

Rata sijaitsee tasoristeyksen kohdalla matalalla penkereellä tulovaihteen V002 välit­
tömässä läheisyydessä. Maaperä on vettä läpäisevää hiekkamoreenia ja pohjaveden 
on todettu 14.6.2011 olevan tasossa +86,94 eli noin 0,5 m maanpinnan alapuolella.

2.3.11 Pohjansuo km 410+706

Tasoristeys sijaitsee matalassa leikkauksessa. Pohjamaa on todennäköisesti siltti- tai 
hiekkamoreenia. Rataprofiilissa pohjamaan on tulkittu olevan silttiä.

2.3.12 Ratila km 4 11+ 38 1

Tasoristeys sijaitsee maksimissaan 3 m korkean leikkauksen eteläpäässä. Ylikulkusil­
ta on ehdotettu rakennettavan noin 130 m tasoristeyksestä pohjoiseen. Maaperä sil- 
tapaikalla on hiekkamoreenia. Pohjaveden pinta on havaittu 14.6.2011 korkeudella 
+ 93,14.

2.4 Luonto

2.4.1 Tutkimusmenetelmät

Suunnittelukohteiden luontoselvityksen on tehnyt alikonsulttityönä Ympäristösuun­
nittelu Enviro Oy, jossa luontoselvityksen maastotöistä ja raportoinnista on vastannut 
biologi, FM Marko Vauhkonen. Suunnitelmaraportti on esitetty kokonaisuudessaan 
liitteessä 4.

Suunnittelukohteille tehtiin maastokatselmus 26.11.2010, jolloin ei ajankohdan vuok­
si voitu tehdä varsinaisia inventointeja. Katselmuksen tarkoituksena oli tutustua 
suunnittelukohteisiin, niiden luonnonoloihin ja kasvillisuuden yleispiirteisiin sekä 
arvioida olemassa olevien tietojen ja maastohavaintojen perusteella kevään 2011 
maastotöiden tarve ja kohdentaminen. Maastokatselmuksessa käytettiin VR Track 
Oy:n toimittamia karttaluonnoksia (24.11.2010) suunnittelukohteilla tehtävistä järjes­
telyistä.

Työn toisessa vaiheessa tehtiin varsinaiset maastoinventoinnit 17.-19.5.2011 välisenä 
aikana. Aikataulullisista syistä maastotöitä ei voitu tehdä myöhemmin kesällä. Maas­
toinventoinneissa käytettiin VR Track Oy:n 13.5.2011 toimittamia suunnittelukohtei­
den hankekortteja (päiväämättömät versiot). Maastotöissä käytettiin GPS- 
paikanninta (Garmin 60Cx), jolla kohteet ja mm. lajien havaintopaikat voitiin paikan­
taa riittävällä tarkkuudella.

Maastoinventoinneissa käveltiin jokaisella kohteella läpi suunnitellut uudet ja paran­
nettavat tiet sekä ali- ja ylikulkusiltojen paikat. Kohteiden luonnonoloista ja kasvilli­
suudesta kirjoitettiin muistiin yleispiirteinen kuvaus. Maastossa selvitettiin luonnon­
suojelulain 29 §:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien, vesilain 2 luvun 11 §:n tar­
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koittamien kohteiden (luonnontilaiset pienvedet), uhanalaisten luontotyyppien (Rau­
nio ym. 2008a, b) sekä muiden arvokkaiden luontokohteiden esiintyminen.

2.4.2 Natura 2000 -alueet

Rautjärvellä Lautakankaan alue sijaitsee Punasvaaran tasoristeyksestä pohjoiseen 
radan itäpuolella. Se on suojeltu EY:n luontodirektiivin mukaisena SAC-alueena. Alu­
een suojeluperusteena on lueteltu Natura-tietolomakkeella kaksi EY:n luontodirektii­
vin liitteen I luontotyyppiä (boreaaliset luonnonmetsät sekä Fennoskandian lähteet ja 
lähdesuot), mutta ei luontodirektiivin liitteen II lajeja. Lisäksi lomakkeella on lueteltu 
neljä EY:n lintudirektiivin liitteen I lajia ja 19 liitteessä I mainitsematonta säännölli­
sesti esiintyvää muuttolintulajia. Lautakankaan suojelualue on myös valtion omista­
ma luonnonsuojelualue.

Parikkalassa selvityskohteiden läheisyydessä sijaitsee Siikalahti, Sammallampi, Rau­
talahti -niminen Natura 2000 -suojelualueverkoston kohde. Se on suojeltu EY:n lintu­
direktiivin mukaisena SPA-alueena. Alueen suojeluperusteena (lintudirektiivin liitteen 
I lajit) on lueteltu Natura-tietolomakkeella 39 lintulajia. Lisäksi lomakkeella on luetel­
tu 18 lintudirektiivin liitteessä I mainitsematonta säännöllisesti esiintyvää muuttolin­
tulajia ja muuta lajistoa. Kohde kuuluu myös valtakunnalliseen lintuvesien suojeluoh­
jelmaan.

Sammallampi sijaitsee Parikkalan Lahdenkylän suunnittelukohteella lähimmillään 
noin 40-50 metrin päässä vaihtoehtoisesta tasoristeykseltä pohjoiseen päin tutkitus­
ta tielinjasta (VE 2). Rautalahti sijaitsee Parikkalan Rautlahden suunnittelukohteesta 
lähimmillään noin 600 metrin päässä ja Hassonlahti Parikkalan Kinnarniemen suun­
nittelukohteesta samoin lähimmillään noin 600 metrin päässä.

2.4.3 Muut arvokkaat luontokohteet

Parikkalan Lahdenkylän alueella on kaksi karttaan merkittyä lähdettä vaihtoehtoisten 
linjauksien VE 2:n ja VE 3:n läheisyydessä. Lähteet eivät ole vesilain 2 luvun 11 §:n tar­
koittamia kohteita. Lähteiden lähiympäristö sekä vesitalous tulisi säilyttää nykyisel­
lään, jos ko. vaihtoehdot valitaan toteutettavaksi.

Lehtokasvillisuutta tavattiin erilaisina sukkessiovaiheina useilla suunnittelukohteilla. 
Arvokkainta lehtokasvillisuutta (monipuolisuus, myös vaateliasta lajistoa) tavattiin 
Parikkalan Lahdenkylässä (VE 2) ja Huopatehtaalla. Jos Lahdenkylän vaihtoehto 2 va­
litaan toteutettavaksi, tulisi uusi tielinjaus suunnitella mahdollisimman lähelle rauta­
tietä, jolloin lehtokasvillisuutta ei hävitetä merkittävästi. Huopatehtaan kohteella uusi 
tielinjaus tulisi suunnitella lähelle rautatietä mahdollisimman kapeana, jolloin Pit- 
käsenlahden pohjukan rantametsä säilyisi.

Kaikki lehtoluontotyypit ovat Suomessa joko uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luonto 
tyyppejä (Raunio ym. 2008a, b). Osa lehdoista voi olla myös metsälain 10 §:n tarkoit­
tamia monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä elinympäristöjä.

Suunnittelukohteilla (erityisesti radan ja teiden pientareet) ei todettu tai arvioitu ole­
van kasvi- tai eläinlajiston kannalta erityisen merkittäviä paahde- tai ketoympäristöjä.
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2.4.4 Liito-orava ja viitasammakko

Selvityksessä todettiin liito-oravan esiintyminen ainoastaan yhdellä suunnittelukoh­
teella. Kohteeseen 3 (Rautjärvi Punasvaara) liittyen löydettiin liito-oravan jätöksiä 
Lavasuon kylän eteläreunalta. Havaintopaikka on yksityistien länsipuolinen varttunut­
ta kuusta ja haapaa kasvava metsikkö. Liito-oravalle sopivaa elinympäristöä on to­
dennäköisesti ollut myös metsäautotien itäpuolella Lohijoen varrella, mutta tämän 
alueen puusto on hakattu myrskytuhojen vuoksi.

Liito-oravan asuttamasta metsiköstä löydettiin yksi käytössä ollut kolohaapa. Tämä 
puu on lähiympäristöineen lajin lisääntymis- ja levähdyspaikka, jota koskee luonnon­
suojelulain 49 §:n hävittämis- ja heikentämiskielto. Puu sijaitsee noin 20 metrin pääs­
sä nykyisen, parannettavaksi suunnitellun tien reunasta. Kolopuu ja sen lähiympäristö 
sekä liito-oravan tarvitsema puustoinen kulkuyhteys ympäröiville metsäalueille säily­
vät tien parantamisessa. Hanke ei näin ollen hävitä tai heikennä liito-oravan lisään­
tymis- ja levähdyspaikkoja. Tien parantamisen aikana on huolehdittava siitä, että tien 
reunapuustoa kaadetaan tällä kohdalla mahdollisimman vähän ja että metsikköä ei 
käytetä varastointiin, läjitykseen tms.

Selvityksessä tehtiin havainto viitasammakon esiintymisestä ainoastaan yhdellä pai­
kalla. Kohteella 4 (Parikkala Lahdenkylä, VE 2) havaittiin ainakin kaksi soidintavaa 
viitasammakkoa pienellä lammella, joka sijaitsee lähellä Sammallammen Natura 
2000 -alueen luoteiskärkeä. Lammella tulkitaan sijaitsevan viitasammakon lisäänty­
mis- ja levähdyspaikka tai -paikkoja, joita koskee luonnonsuojelulain 49 §:n hävittä- 
mis- ja heikentämiskielto.

2.4.5 Muut huomionarvoiset lajit

Selvityksessä todettiin liito-oravan ja viitasammakon (ks. edellä) lisäksi vain yksi 
muiden huomionarvoisten eliölajien (ks. luku 2) esiintymä: Rautjärvellä Laikon liiken- 
nepaikan entisellä varastokentällä kasvoi ketoneilikkaa, joka on silmälläpidettävä 
(luokka NT; ks. Rassi ym. 2010) laji.

Suunnittelukohteilla ei arvioitu olevan em. paikkojen lisäksi muita huomionarvoisten 
lajien kannalta merkittäviä elinympäristöjä, joissa niiden esiintyminen olisi todennä­
köistä. Rautjärvellä Laikon liikennepaikan entisellä varastokentällä kasvaa mm. uhan­
alaisten pikkuperhosten toukkien käyttämiä ravintokasveja (ketomaruna, päivänkak­
kara jne.), joten on mahdollista että kohteella esiintyisi huomionarvoista hyönteisla- 
jistoa.

2.5 Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti 
arvokkaat alueet

Merkintöjä kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokkaista alueista tai raken­
nuksista kartoitettiin maakuntakaavasta ja Museoviraston ylläpitämästä kulttuuriym­
päristön rekisteriportaalista.

Ilmeen tasoristeyksen, km 360+084, läheisyydessä on Laikon kylän läpi kulkeva Nis- 
kapenttiläntie. Tie on välillä Miettilä-Laikko-vt 6 maakunnallisesti merkittävä kult­
tuurihistoriallinen tieympäristö. Ilmeen tasoristeyksen eteläpuolella on metsittynyt
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sodan aikainen lentokenttä, jonka muistomerkki on Lentokentäntien varressa. Taso­
risteykselle esitetyt toimenpiteet eivät ulotu Niskapenttiläntielle.

Kuva 13. Laikon rautatieliikennepaikan eteläpuolella radan yhdystiellä 3991 ole­
va Laikon yks, km 358+184 on osa Niskapietiläntietä

Huopatehtaan tasoristeyksen, km 390+595, läheisyydessä on Järvenpää-Surkko ni­
minen hautapaikka. Toimenpiteet eivät ulotu hautapaikan lähelle.

Savikummun tasoristeys, km 393+427, sijaitsee Savikummun kulttuurimaiseman alu­
eella. Alue on luokiteltu maakuntakaavassa maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuri­
historialliseksi ympäristöksi. Siltapaikka sijaitsee mäen rinteessä, rataleikkauksessa 
sekä metsäalueella. Korvaava tieyhteys ja sen penkereet rakennetaan pääosin met­
säalueelle radan itäpuolella osin nykyisen tien välittömään läheisyyteen. Metsäalu­
eella pengerkorkeus on enimmillään 8 m nykyisestä maanpinnasta. Valittu ratkaisu ei 
merkittävästi muuta alueen maisemaa.

Kuva 14. Savikummun tasoristeyksen korvaava tieyhteys ja ylikulkusilta ehdote­
taan rakennettavan pääosin metsäalueelle. Kuva otettu korvaavan tieyh­
teyden itäpäästä kohti tasoristeystä
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2.6 Liikenteelliset Lähtökohdat

2.6.1 Raideliikenne

Raideliikenteen määrä on Imatra-Parikkala-osuudella nykyään 29 junaa vuorokau­
dessa ja rataosuudella Parikkala-Säkä niemi 27 junaa vuorokaudessa. Rataosuuden 
nykyinen maksiminopeus on 140 km/h johtuen mm. rataosuudella olevista tasoriste­
yksistä. Raidegeometria mahdollistaisi perinteisellä kalustolla 160 km/h nopeuden 
välillä Imatra-Parikkala ja 200 km/h maksiminopeuden välillä Parikkala-Säkäniemi. 
Kallistuvakorisen kaluston, Pendolino, geometrian mahdollistama maksiminopeus on 
200 km/h sekä Imatra-Parikkala että Parikkala-Säkäniemi -väleillä.

Liikennevirasto poistaa tasoristeyksiä osuuksilta, joissa tavoitteena on nostaa rata­
osan nopeutta. Myös rataosilta tai -osuuksilta, joissa rataan rakennetaan kaksoisrai- 
de tai kohtaamispaikka, joudutaan poistamaan tasoristeyksiä. Tasoristeyksiä poiste­
taan myös kohteissa, joiden olosuhteet eivät salli turvallista ylittämistä esimerkiksi 
puutteellisten näkemien vuoksi. Rataverkko 2020 -selvityksessä rataosuus Helsinki- 
Joensuu kuuluu nopean junaliikenteen rataverkkoon. Maksiminopeustaso on jo nos­
tettu nopeuteen 220 km/h välillä Helsinki-Lahti ja nopeuteen 200 km/h välillä Lahti- 
Luumäki. Tavoitteena on kolmen tunnin matka-aika välillä Joensuu-Helsinki. Nykyi­
sin nopein junayhteys kestää 4 h 5 min. Nopeustason noston vaikutus välillä Imatra 
tavara-maakunnan raja on noin 10 minuuttia.

2.6.2 Ajoneuvoliikenne

Tasoristeyksen liikennemäärä, vuoden keskimääräinen ajoneuvoliikenne (ajon./vrk), 
KVL, määritettiin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisemasta Kaakkois- 
Suomen liikennemääräkartasta (2009). Yksityisteiden ajoneuvoliikenteen määrä pe­
rustuu nettiportaalin www.tasoristeys.fi tietoihin, inventointivuosi 2001. Yleisten tei­
den osalla tasoristeys.fi ja liikennemääräkartan 2009 välillä voi olla merkittäviä eroja, 
esim. Lahdenkylässä keskimääräinen ajoneuvoliikenne on liikennemääräkartan mu­
kaan 43 ajon./vrk ja tasoristeys.fi mukaan 70 ajon./vrk.

Nykyisten teiden leveys on määritetty maastotutkimuksista tai maastokäyntien pe­
rustella tehdyistä mittauksista. Päällystettäväksi esitetyillä yleisillä teillä, Rautlahti ja 
Saari, tien poikkileikkaukseksi esitetään 6,5/6,0 m johtuen yleisesti käytössä olevista 
päällystyskoneista.

Valtatie 6 sijaitsee enimmillään 3 km päässä ja lähimmillään muutaman kymmenen 
metrin päässä tasoristeyksistä. Liikennevirasto pyrkii pitkällä aikavälillä vähentä­
mään valtateiden liittymiä. Tämä asia on otettu huomioon suunnitelmaa laadittaessa.

Rataosuudella on neljä yleisen tien tasoristeystä. Ruokolahdella yhdystiellä 14888 on 
Ilmeen tasoristeys, Parikkalassa yhdystiellä 14933 on Lahdenkylän tasoristeys, yh­
dystiellä 14932 Huopatehtaan tasoristeys ja yhdystiellä 14936 Rautlahden tasoriste­
ys. Yhdystie 4018 päättyy juuri ennen Saari (Kuormaustie) tasoristeystä.

Yhdysteiden 14888, 14936 ja 4018 olemassa oloa voidaan perustella mm. yleisteiden 
verkolla (14888 ja 14936) sekä kulkuyhteytenä rautatieliikennepaikalle (4018). Yhdys­

http://www.tasoristeys.fi
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tiet 14933 ja 14932 ehdotetaan lakkautettavan Lahdenkylän ja Huopatehtaan tasoris­
teyksien poiston yhteydessä.

2.6.3 Tasoristeykset ja niiden vaaratekijät

Rataosuudella oli työtä käynnistäessä 20 tasoristeystä. Tietoimitukset tasoristeyksien 
poistamiseksi aloitettiin 8 tasoristeyksen osalta vuonna 2010. Tässä suunnitelmassa 
tarkastellaan seuraavia tasoristeyksiä:

1 341+760 Heinä Ruokolahti mt 6,0
2 360+084 Ilmee Rautjärvi yks.tie 5,0
3 361+712 Punasvaara Rautjärvi yks.tie 5,0
4 381+117 Lahdenkylä Parikkala mt 5,5
5 390+595 Huopatehdas Parikkala mt 5,5
6 393+427 Savikumpu Parikkala yks.tie 6,0
7 396+169 Rautlahti Parikkala mt 6,0
8 399+468 Kinnarniemi Parikkala yks.tie 5,0
9 403+908 Honkasennurkka Parikkala yks.tie 6,0
10 0 un + -fc

.
CD 00 Saari (Kuormaustie) Parikkala yks.tie 6,0

11 410+706 Pohjansuo Parikkala yks.tie 6,0
12 411+381 Ratila Parikkala yks.tie 5,0

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Kaikissa tasoristeyksissä on puolipuomilaitos ja rautatien tasoristeyksestä varoitta­
vat lähestymismerkit. Tasoristeyksien suurimmat turvallisuusriskit ovat turvalaitok- 
sen toimimattomuus sekä puomien kierto tai läpiajo tahallaan tai tahattomasti. Alu­
eella on maa- ja metsätaloutta, mm. metsäkoneita siirretään lavetilla paikasta toi­
seen. Liian korkeat kuljetukset ovat aiheuttaneet tie- ja raideliikenteelle hengenvaa­
rallisia tilanteita vaurioittaen mm. sähköratarakenteita.

Tasoristeyksien vaarallisuus arvioitiin RATO 9.3.1 kohdan mukaisesti. Tasoristeysin- 
deksin mukaan vaarallisemmat tasoristeykset ovat Rautlahti, Lahdenkylä ja Heinä. 
Tasoristeysindeksin mukainen toteutusjärjestys on esitetty liitteessä 5/1.
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3 Suunnitelmaratkaisut

3.1 Lähtökohdat ja periaatteet

Ehdotettujen tiejärjestelyiden lähtökohtana on vuonna 1994 valmistunut tasoristeys- 
selvitys välillä Luumäki-Saari, jota on päivitetty maankäytön suunnittelussa ja keski­
määräisessä ajoneuvoliikenteen määrässä tapahtuneiden muutoksien suhteen. Rata­
osuuden vilkkain tasoristeys on Rautlahti, jossa arvioitu KVL on 168 ajoneuvoa vuoro­
kaudessa. Muissa vuoden keskimääräinen ajoneuvoliikenne on reilusti alle 100 
ajon./vrk. Ajoneuvojen lukumäärä on laskenut vuoden 1994 selvityksestä lähes kaik­
kien tasoristeyksien kohdalla useita kymmeniä prosentteja. Huopatehtaan tasoriste­
yksen arvioitu ajoneuvomäärä on noussut 25:stä 30:een vuorokaudessa.

Ratkaisuvaihtoehdoissa on pyritty huomiomaan tienkäyttäjien pääasialliset liikkumis­
tarpeet. Näitä on selvitty mm. 2010 pidetyissä yleisötilaisuuksissa. Rajavartiolaitok­
selta on selvitetty tasoristeyksen tarpeellisuus niissä tapauksissa, missä tasoristeys 
sijaitsee lähellä rajaa ja tasoristeys on ehdotettu korvattavan tiejärjestelyillä.

Yleisten teiden geometrian ja eritasoratkaisuna toteuttavien yksityisteiden lähtökoh­
tana on ollut parantaa nykyistä geometriaa siten, että se täyttää 40-60 km/h nopeus­
tasolle teiden suunnitteluoppaassa esitetyt vähimmäisarvot. Geometrian parantami­
nen 80 km/h nopeuteen edellyttäisi muutoksien ulottamista huomattavasti esitettyä 
laajemmalle. Korvaavien yksityisteiden mitoitusnopeus on 40-60 m/h.

Radan sillat (alikulkusillat) ovat teräsbetonisia ulokelaattasiltoja. Ylikulkusillat ovat 
jännitettyjä betonisia jatkuvia ulokepalkkisiltoja. Savikummun ja Ratilan ylikulkusil­
lat esitetään perustettavan maanvaraisesti. Muut esitetään perustettavan kovaan 
pohjaan tai kallioon lyötävien suuriläpimittaisten teräsputkipaalujen varaan. Heinän 
ylikulkusilta voidaan todennäköisesti perustaa myös maanvaraisesti. Sillan perustuk­
sien suunnittelussa tulee huomioida mm. painumaerot. Alikulkusiltojen kannet ra­
kennetaan ratapenkereen vierellä ja siirretään paikalleen liikennekatkon aikana.

Siltoihin liittyvien tierakenteiden kustannukset on arvioitu karkeasti laskettujen leik­
kaus-, pengermassojen ja tien rakennekerroksien perusteella. Pengermassan hinta 
riippuu oleellisesti kuljetusmatkasta ja sillä on suuri merkitys ylikulkusiltavaihtoeh- 
don hinta-arvioon. Laskennoissa pengermassojen yksikkökustannuksena on käytetty 
13 € /  m3, alv 0 % .  Siltojen kustannukset on arvioitu kannen neliöhintojen perustella. 
Ylikulkusiltojen kustannusarvioissa on käytetty 1500-1600 €  neliöhintaa, alv 0 % , 
tunkattavassa alikulkusillassa 2000 €  neliöhintaa, alv 0 % .  Maarakennuskustan­
nusindeksin pisteluku oli tarkasteluajankohtana 128,6 (2005=100).
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3.2 Tasoristeysjarjestelyt ja niiden 
kustannukset

3.2.1 Heinä ,km 341+760

Tasoristeys korvataan ylikulkusillalla sekä siihen liittyvillä tiejärjestelyillä. Paikallis­
tietä rakennetaan sillan molemmin puolin kaikkiaan 700 metriä. Silta sijoitetaan noin 
25 metriä nykyisen tasoristeyksen pohjoispuolelle, km 341+785. Ylittävän tien poikki­
leikkaus on 6.0 metriä. Tie on sorapäällysteinen, sillan kohta päällystetään. Tien mi- 
toitusnopeus on 50 km/h.

Silta on tyypiltään jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta, jonka jännemitat 
ovat (2,0)+14,5+18,0+14,5+(2,0) metriä. Sillan keskimmäinen aukko mahdollistaa 
toisen raiteen rakentamisen nykyisen raiteen viereen.

Vaihtoehtoisena ratkaisuna on tarkasteltu alikulkusiltaan perustuvaa järjestelyä. Ali- 
kulkusiltavaihtoehdon riskit ovat kalliopinnan sijainti radan pohjoispuolella sekä sil- 
tapaikan kuivatus. Tien pystygeometria on huonompi alikulkusiltavaihtoehdossa ja 
tien kuivanapito edellyttää pumppaamoa. Alikulkuvaihtoehto on todennäköisesti yli­
kulkusiltaa edullisempi vaihtoehto. Vaihtoehtojen välinen hintaero riippuu kallionpin- 
nan sijainnista raiteen luoteispuolella, pengermassojen yksikköhinnasta ja siitä voi­
daanko ylikulkusilta perustaa maanvaraisesti.

Ylikulkusiltavaihtoehdon kustannusarvio on 1 340 000 €  ja alikulkusiltavaihtoehdon 
1 050 000 €.

3.2.2 Ilmee, km 360+084

Vuoden 1994 tasoristeysselvityksessä tasoristeys on esitetty korvattavan alikulkusil- 
lalla. Eritasoratkaisulle on vaikea nähdä perusteita. Nykyisin on olemassa yksityis- 
tieyhteydet yleisille teille eikä alueella ole sellaista toimintaa, joka vaatisi eritasorat­
kaisun rakentamista. Tasoristeyksen arvioitu KVL on 60 ajon./vrk.

Tasoristeys korvataan tiejärjestelyillä siten, että radan varressa, paalutussuunnassa 
oikealla menevä yksityistie parannetaan etelään n. 2 km matkalla yhdystielle 14912. 
Pohjoisen suuntaan rakennetaan uutta yksityistietä 0,8 km ja nykyistä yksityistietä 
parannetaan noin 4 km matkalla. Ilmeen tasoristeyksestä on noin 6 km matka yhdys­
tielle 14922. Tiejärjestelyiden, sisältäen myös Punasvaaran tasoristeyksen poiston, 
kustannusarvio on 150 000 €.

Vaihtoehtoisena ratkaisuna on tarkasteltu myös yli-/ali kulkusiltaa n perustuvaa rat­
kaisua. Molemmat siltaratkaisut ovat huomattavasti kalliimpia toteuttaa kuin tiejär­
jestelyt, ylikulkusiltavaihtoehdon kustannusarvio on 1 300 000 €. Alikulkusillan ris­
keinä ovat mm. pumppaamo, siltapaikan kuivatus sekä mahdolliset pohjaveden suo­
jausrakenteet. Ylikulkusilta edellyttää massiivisten penkereiden rakentamista. Kor­
vaava tieyhteys lisää hieman liikennettä kapealla Laikon ylikulkusillalla sekä Punas­
vaaran pohjoispuolella olevan Lautakankaan suojelualueen läheisyydessä.
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3.2.3 Punasvaara, km 36 1+712

Tasoristeys esitettiin vuoden 1994 tasoristeysselvityksessä poistettavan tiejärjeste­
lyin siten, että yksityistietä rakennetaan noin 300 m matkalle Käkikummun itäpuolel­
le. Yksityistie on rakennettu, mutta tasoristeystä ei ole poistettu.

Tasoristeys poistetaan tiejärjestelyin. Vaihtoehtoisena ratkaisuna on tarkasteltu taso­
risteyksen korvaamista ylikulkusillalla. Ylikulkusiltavaihtoehdon rakentamiskustan­
nukset ovat huomattavasti suuremmat kuin korvaavan tieyhteyden. Ylikulkusillan kar­
kea kustannusarvio on noin 1 000 000 €. Alikulkusiltavaihtoehtoa on tutkittu rataoi­
kaisun yhteydessä 1970 -luvulla, mutta siitä on ilmeisesti luovuttu vettä johtavan 
maaperän ja korkealla olleen pohjaveden vuoksi.

3.2.4 Lahdenkylä, km 3 8 1+ 117

Tasoristeys korvataan tiejärjestelyillä siten, että tasoristeyksen itäpuolelta rakenne­
taan tieyhteys Joukion ylikulkusillan, km 380+361, läheisyyteen Joukionlahdentielle. 
Yhdystien 14933 hallinnollinen luokka esitetään muutettavan yleisestä tiestä yksityis­
tieksi. Joukionlahdentien liittymä siirretään n. 140 m etelään. Tiesuunnitelman laa­
dinnan yhteydessä selvitetään tarkemmin Pistoniementien liittymän siirtämistä valta­
tieltä 6 yhdystielle 14931 (Ristimäentie) sekä väistötilojen rakentamista valtatielle 6.

Tiejärjestelyiden kustannukseksi on arvioitu 150 000 €. Väistötilojen rakentamisen ja 
Pistoniementien liittymän siirron kustannusarvio on 100 000 €.

Vaihtoehtoisena ratkaisuna on tarkasteltu, jo vuoden 1994 selvityksessä esitettyä, 
radan varressa olevan yksityistien parantamista ja jatkamista pohjoiseen yhdystielle 
4012 (Kolmikannantie) sekä ylikulkusiltaan perustuvaa ratkaisua yhdystielle 14931 
(Ristimäentie). Ylikulkusiltaan perustuvan ratkaisun kustannusarvio on yli 
2 000 000 €. Sillan tulisi ylittää sekä valtatie 6 että rautatie. Pohjoiseen johtava yksi­
tyistie olisi 2.5 km pitkä, linjaus sijaitsee osin pehmeiköllä sekä radan ja Natura 2000 
-alueen välisellä alueella. Pohjoiseen johtavan yksityistievaihtoehdon kustannusarvio 
on noin 270 000 €.

3.2.5 Huopatehdas, km 390+595

Tasoristeys korvataan tiejärjestelyillä siten, että uusi yksityistieyhteys rakennetaan 
valtatielle 6, Parikkalan pohjoisen liittymän, yhdystie 4015 (Mälkiänmäentie), lähei­
syyteen. Yhdystien 14932 hallinnollinen luokka esitetään muutettavan yleisestä ties­
tä yksityistieksi.

Yksityistien sijoittelussa on pyritty huomioimaan alueen tuleva maankäyttö. Suunnit­
telussa on lähdetty siitä, että ehdotettu yksityistie ja yhdystie 4015 liittyvät vt 6:lle 
nelihaaraliittymänä. Uuden liittymän lopullinen sijainti riippuu lopulta alueen tulevas­
ta maankäytöstä ja kaavoituksesta. Toimenpiteiden kustannusarvio on 250 000 €.

Jatkosuunnittelussa tulee huomioida ratapenkereen vahvistustarve pehmeiköllä. Eh­
dotettu ratkaisu parantaa todennäköisesti ratapenkereen stabiliteettia.
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3.2.6 Savikumpu, km 393+427

Tasoristeys korvataan 65 metriä tasoristeyksen eteläpuolelle rakennettavalla ylikul­
kusillalla. Silta on tyypiltään jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta, jonka jän- 
nemitat ovat (2.0)+l7.5+22.0+l7.5+(2.0). Sillan risteyskulma on 66.7 gon ja se perus­
tetaan maanvaraisesti. Maasto-olosuhteet ovat siltapaikalla ylikulkusillalle otolliset ja 
alitusvaihtoehdolle epäedulliset. Tien mitoitusnopeus on 50 km/h, tasoristeyksen 
itäpuolesta on tehty mahdollisimman jyrkkä, jottei tie jakaisi peltopalstoja. Kohteen 
kustannusarvio on 1 100 000 €.

Jantusen tasoristeyksen, km 392+983, korvataan yksityistietoimituksen päätöksellä 
radan eteläpuolelle rakennettavalla yksityistiellä.

3.2.7 Rautlahti, km 396+169

Tasoristeys korvataan 35 metriä tasoristeyksen eteläpuolelle tulevalla, rakennettaval­
la sillalla. Sillan tyyppi (yli- vai alikulkusilta) ja jännemitat selviävät seuraavassa 
suunnitteluvaiheessa. Ensisijaisena vaihtoehtona ehdotetaan ylikulkusiltaan perus­
tuvaa ratkaisua. Alikulkusiltaratkaisuun liittyy vielä suuria riskejä siltapaikan kuiva­
tuksen ja ratapenkereen vahvistamisen suhteen. Alikulkusilta on ylitysvaihtoehtoa 
huomattavasti edullisempi mikäli ennakoidut riskit ovat aiheettomia. Alikulkusilta 
sopii maisemaan huomattavasti paremmin kuin ylikulkusilta. Radan alitusvaihtoehto 
on huomattavasti kalliimpi kuin ylitysvaihtoehto, jos siltapaikan kuivanapito edellyt­
tää betonikaukalon rakentamista. Ylikulkusillan rakentamista nykyisen tasoristeyksen 
kohdalle voidaan harkita, mikäli ylitysvaihtoehtoon päädytään. Tämä edellyttää työn­
aikaisen liikenteen kierrättämistä Savikummun rakennettavan ylikulkusillan kautta.

Kohteen mitoitusnopeus on 50 km/h, koska yksityistie joudutaan liittämään maantie­
hen kohdassa, missä maantien kaarresäde on 200 m. Yksityistien liittymän sijaintia 
selvitetään tarkemmin yleissuunnitteluvaiheessa.

Alikulkusiltavaihtoehdon arvioidaan maksavan 1 -2  milj. €, jopa enemmän riippuen 
vaadittavista pohjavahvistustoimenpiteistä. Ylikulkusiltavaihtoehdon kustannusarvio 
on 1 670 000 €.

3.2.8 Kinnarniemi, km 399+468

Tasoristeys korvataan tiejärjestelyin. Kinnarniemen tunnelin päältä rakennetaan uusi 
tieyhteys tasoristeyksen itäpuolelle. Tieyhteys suunnitellaan kesäajan liikennettä var­
ten. Tien geometria ei mahdollista turvallista liikennöintiä jokaisena vuodenaikana 
ilman merkittävää panostusta kunnossapitoon.

Vaihtoehtoisena ratkaisuna on tutkittu alikulkusillan rakentamista tasoristeyksen 
pohjoispuolelle. Alikulkusiltaratkaisu on huomattavasti kalliimpi, pohjaveden hallin­
taan liittyy riskejä ja siltapaikan kuivanapito edellyttää todennäköisesti pumppaa- 
moa. Alikulkusilta ja alittavan tien sujuva geometria lisäisivät todennäköisesti Kin- 
narsalmentien läpikulkuliikennettä.

Tiejärjestelyiden kustannusarvio on 70 000 €, alikulkusiltavaihtoehdon 790 000 €.
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3.2.9 Honkasennurkka, km 403+908

Tieyhteys poistetaan tukeutuen olemassa oleviin yksityisteihin.

3.2.10 Saari (Kuormaustie)

Tasoristeys korvataan ylikulkusillalla ja siihen liittyvillä tiejärjestelyillä. Silta sijoite­
taan noin 20 metriä tasoristeyksen eteläpuolelle. Ylittävä tie on asfalttipäällysteinen. 
Poikkileikkauksen leveys on 6,5/6.0. Tiejärjestelyiden kustannusarvio on 710 000 €.

Silta on tyypiltään jännitetty betoninen jatkuva ulokelaattasilta, jonka jännemitat 
ovat (2.0)+14.5+18.0+14.5+(2.0) m. Sillan kustannusarvio on 580 000 €.

Vaihtoehtoisena ratkaisuna on tutkittu alikulkusillan rakentamista nykyisen tasoris­
teyksen kohdalle. Alikulkusillan riskinä on siltapaikan kuivatus. Maaperä on vettä lä­
päisevää hiekkamoreenia ja pohjaveden on todettu 14.6.2011 olevan tasossa +86,94 
eli noin 0,5 m maanpinnan alapuolella.

Tasoristeyksen poiston kustannusarvio on 1 290 000 €.

3.2.11 Pohjansuo, km 410+706

Tasoristeys korvataan tiejärjestelyin Ratilan tasoristeyksen poiston jälkeen. Korvaa­
vaksi tieyhteydeksi esitetään radan varteen rakennettavaa ja parannettavaa yksityis­
tietä, leveys 5.5 m, kustannusarvio 80 000 €. Vaihtoehtoisena linjauksena on tutkittu 
myös läntisempää, pellon poikki kulkevaa linjausta, jonka kustannusarvio on 
140 000 €.

3.2.12 Ratila, km 4 11+ 38 1

Tasoristeys korvataan ylikulkusillalla ja siihen liittyvillä tiejärjestelyillä. Silta sijoite­
taan noin 130 m tasoristeyksen pohjoispuolelle. Ylittävä tie on sorapäällysteinen ja 
sen poikkileikkaus on 6.0 m.

Silta on tyypiltään jännitetty betoninen jatkuva ulokelaattasilta, jonka jännemitat 
ovat (2.0)+14.5+18.0+14.5+(2.0) m. Silta perustetaan maanvaraisesti. Pohjaveden 
pinta on havaittu 14.6.2011 korkeudella +93,14. Maaperä siltapaikalla on hiekkamo­
reenia.

Työn yhteydessä on tutkittu erilaisia tienlinjausvaihtoehtoja. Valittu vaihtoehto tukee 
Turkulaisen tasoristeyksen poistamista. Radan länsipuolella olevaa kallioista mäkeä 
joudutaan leikkaamaan mahdollisimman vähän.

Tasoristeyksen poiston kustannusarvio on 970 000 €.

3.3 Ympäristövaikutukset

Esitetyillä vaihtoehdoilla ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Lahdenkylän taso­
risteyksen poiston vaihtoehtoiseen pohjoisesn yhteyteen liittyy ympäristön kannalta 
riskejä, koska linjausvaihtoehto kulkee läheltä Sammallammen Natura -2000 aluetta. 
Ehdotetulla vaihtoehtoisella tielinjauksella ei ole alueeseen välittömiä vaikutuksia,
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mutta välilliset vaikutukset ovat mahdollisia mm. melun lisääntyminen. Vaihtoehtoi­
sen linjauksen läheisyydessä tavattiin myös luonnontilaisia lähteitä, lehtokasvilli­
suutta ja viitasammakoita.

Huopatehtaan korvaavan tieyhteyden läheisyydessä tavattiin lehtokasvillisuutta. Kor­
vaava tieyhteys tulee suunnitella lähelle rautatietä mahdollisemman kapeana.

3.4 Toteuttamisohjelma

Rataosuudelta on poistettu helpointen poistettavissa olevat tasoristeykset tai niiden 
poisto on käynnissä. Punasvaaran ja Honkasennurkan tasoristeykset voitaisiin pois­
taa hyvin nopealla aikataululla tietoimituksella. Punasvaaran korvaava tieyhteys riip­
puu hieman Ilmeen toteuttamisratkaisusta ja Honkasennurkkaa tarvitaan Saaren yli­
kulkusillan rakennustöiden aikana.

Tasoristeysindeksissä painottuu risteävän tien keskimääräisen ajoneuvoliikenteen 
määrä (Liite 5.1). Hallinnollisen käsittelyn kannalta vaikeimmat tapaukset on arvioitu 
olevan välillä Parikka-Saari (Liite 5.2). Parikkalan eteläpuolella olevat tasoristeykset, 
neljä kappaletta, rajoittavat käytettävän maksiminopeuden 47 km matkalla nopeuteen 
140 km/h. Tämän vastaa pituudeltaan 55 %  koko tarkasteltavasta osuudesta, mutta 
ehdotettujen toimenpiteiden kustannusarvio on vain 24 %  koko hankkeen kustannus­
arviosta.

Pohjois-Karjalan maakunnan puolella tasoristeyksien poisto on käynnissä. Rataosuus 
on tasoristeyksistä vapaa todennäköisesti vuoteen 2015 mennessä. Tasoristeyksien 
poistoa olisi luontevaa jatkaa Etelä-Karjalan puolella lähtien pohjoisesta, jolloin no­
peustasoa voitaisiin nostaa mahdollisimman pitkällä matkalla.

Tasoristeyksien poiston kustannusarvio välillä Imatra tavara-maakunnan raja on 7.2 
milj. €  (Alv 0 % ). Toimenpiteet ehdotetaan jaettavan seuraaviin kokonaisuuksiin seu- 
raavan toteutusjärjestyksen mukaisesti:

1. Heinä, Ilmee, Punasvaara ja Lahdenkylä, kustannusarvio 1,7 milj. €
2. Kinnarniemi, Honkasennurkka, Saari (Kuormaustie), Pohjansuo, Ratila, kustannus­
arvio 2,5 milj. €
3. Huopatehdas, Savikumpu, Rautlahti kustannusarvio 3 milj. €
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4 Jatkotoimenpiteet

Jatkotoimenpiteenä Liikennevirasto pyytää kunnilta ja asiaan kuuluvilta viranomaisil­
ta lausuntoja hankkeesta. Kunnat tarkentavat suunnitelmassa esitetyt tielinjaukset ja 
korvaavat tieyhteydet vastaamaan kunnallisia maankäyttöratkaisuja.

Vaihtoehtoisten siltaratkaisujen osalta suunnittelua tarkennetaan toteuttavien ratkai­
sujen valitsemiseksi. Maaperätutkimuksia täydennetään seuraavissa suunnitteluvai­
heissa ja siltapai koilta sekä Kinnarniemen korvaavan tieyhteyden alueelta mitataan 
maastomalli. Pohjaveden pinnan mittauksia jatketaan asennetuista pohjavesiputkis­
ta. Kaivokortit laaditaan toimenpidealueiden lähimaaston kaivoista.

Kunnilta ja viranomaisilta saatujen lausuntojen jälkeen hankkeen vastuuviranomaiset 
pyrkivät järjestämään kohteille tarvittavan suunnittelu- ja toteutusrahoituksen. Tie- 
järjestelykohteille haetaan tarvittavat toimitukset ja siltakohteille tehdään tarkemmat 
suunnitelmat ennen kohteiden toimituksien hakemista, kun kohteiden rahoitus on 
järjestynyt.

Yleisten teiden osalta laaditaan tarvittaessa yleissuunnitelma, lähinnä Parikkalan 
kunnan alueella sijaitsevan Rautlahden tasoristeyksen osalta. Kaikista yleisistä teistä 
laaditaan maantielain mukaiset tiesuunnitelmat ja toteuttamissuunnitelmat.
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